附件：
2023年《政府工作报告》工作落实情况表（第1季度）
填报单位：桓台县住房和城乡建设局         联系人：                          联系方式：6278311   
	序号
	年度工作目标
	第1季度目标
	工作落实情况
	存在问题
	下一步工作措施
	县政府
责任领导
	责任单位

	10
	扎实推进建筑业高质量发展三年行动，支持骨干企业通过股权合作、项目合作、劳务合作等方式，与大型央企、国企及优势民企联合开拓外埠市场，加速工业化、数字化、智能化转型，力争完成建筑业总产值630亿元。
	全力落实建筑业高质量发展三年行动，鼓励我县企业与大型国企、央企共同承建大型建设项目,力争完成建筑业总产值48亿元。
	预计完成建筑业产值48亿元，同比增长14.2%。
	无
	1. 利用好建筑业扶持政策，解决企业融资难题，加大工程项目承接力度。
2. [bookmark: _GoBack]搭建合作平台，支持县内优质企业借船出海，参与承建省外建设项目，实现外出施工产值较大幅度的提高。
	周  刚
	县住房城乡
建设局

	30
	有序推进城市更新，完善城市路网，打通一中西路、镇南大街、渔洋街等梗阻道路，实现建成区雨污合流管网全面清零。
	1.完成一中西路、镇南大街、渔洋街等梗阻道路的施工图纸优化设计。
2.有序推进张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造施工。
	1.交警队、执法局等部门完成设计审查；已委托第三方完成设计优化。
2.张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造有序推进，已完成施工总量的76%。
	无
	1.完成文物勘察，组织编制文物评估报告及文物保护方案报省厅审批。
2.按施工阶段分解，制定施工细则与作业方案，统筹考虑汛期来临前的各种不利因素，保证管网改造顺利完成。 

	周  刚
	县住房城乡
建设局

	32
	改造完成木佛闸、乌东闸等7座水闸，实施杏花河大桥建设，抓好城区易涝点和积水点整治，让城市发展更富韧性、更加安全。
	开展卫生街、张北路（建设街-公安街）西侧、中心大街（一中西路-东猪龙河）等管网改造施工。

	张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造有序推进，已完成施工总量的76%。
	无
	按施工阶段分解，制定施工细则与作业方案，统筹考虑汛期来临前的各种不利因素，保证管网改造顺利完成。
	崔  锋
周  刚
	县住房城乡
建设局
县水利局

	54
	深入打好污染防治攻坚战，实施涉气企业品质提升行动，强化夏季臭氧管控，统筹抓好扬尘、移动污染源等综合治理，做好重污染天气应急管控，推动环境空气质量持续改善。
	持续推动建筑施工扬尘污染专项治理，开展“四不两直”检查，确保施工现场严格落实扬尘治理8个100%要求。

	持续推动建筑施工扬尘污染专项治理，开展日常“四不两直”检查和全县房屋市政工程扬尘专项检查，通过两种方式对施工现场扬尘防控工作进行全面检查，实施“一二三工作法”对企业进行告知、约谈和处罚，确保扬尘治理8个100%落实到位。
	无
	持续推动建筑施工扬尘污染专项治理，开展“四不两直”和扬尘专项检查行动，确保施工现场严格落实扬尘治理8个100%要求。
	李四海
崔  锋
周  刚
	县住房城乡
建设局
市生态环境局桓台分局
县交警大队

	56
	持续抓好问题排口分类整治，加快推进直排企业污水处理提标改造工程，加强湿地运维管护，确保主要河流水质稳定达标。
	1.雨污分流项目，张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造施工。

	张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造有序推进，已完成施工总量的76%。
	无
	按施工阶段分解，制定施工细则与作业方案，统筹考虑汛期来临前的各种不利因素，保证管网改造顺利完成。
	周  刚
崔  锋
	县住房城乡
建设局
市生态环境局桓台分局

	68
	积极推进义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠发展，加快推进红莲湖学校小学部、东和嘉园小学、风华小学、华山路学校等项目建设，新建、改扩建幼儿园6处，做实城乡教育联合体，推动优质教育资源向基层延伸。
	1.东和嘉园小学教学楼A、B座一、二次结构完成。综合楼一次结构施工完成，二次结构2、3层砌筑完成，4层完成80%。风雨操场钢结构安装完成。
2.红莲湖学校小学部、共享部完成总工程量的90%。
	1.东和嘉园小学教学楼A、B座一次结构施工完成。综合楼一次结构施工完成。风雨操场柱、梁钢结构安装完成。
2.已经完成红莲湖学校小学部、共享部总工程量的90%。
	东和嘉园小学建设资金缺口大，项目未复工。
	1.下一步积极协调县财政局等部门加快解决资金缺口问题，协调中铁二十局尽快复工。
2.加大工程项目监管力度，保障工程质量安全。
	王  帝
周  刚
	县教育体育局
县住房城乡
建设局
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