附件：
2023年6月份年度重点工作完成情况
填报单位（公章）：                      联系人：                   联系方式：              
	序号
	年度工作目标
	第2季度目标
	工作落实情况
	是否
完成
	未完成原因
	下一步
工作措施
	责任单位

	1
	扎实推进建筑业高质量发展三年行动，支持骨干企业通过股权合作、项目合作、劳务合作等方式，与大型央企、国企及优势民企联合开拓外埠市场，加速工业化、数字化、智能化转型，力争完成建筑业总产值630亿元。
	1.引导企业走高质量发展之路。
2.鼓励本地企业与大型国企、央企共同承建大型建设项目,力争完成建筑业总产值240亿元。
	1.我县13家企业入选市骨干企业、2家企业入选专精特新企业名单。
2.预计完成建筑业产值241亿元，同比增长13.47%。
	已完成
	
	1.继续深化服务，提振企业信心。完善党建共建、政银企、对外联络等平台建设，提升项目承接能力。  
2.加大政策扶持，推动市场回升向好。落实好专项扶持政策，大力培育机电安装、石油化工、公路桥梁等专业施工企业，进一步拓宽专业施工领域。
	县住房城乡
建设局

	2
	有序推进城市更新，完善城市路网，打通一中西路、镇南大街、渔洋街等梗阻道路，实现建成区雨污合流管网全面清零。
	1.完成一中西路、镇南大街、渔洋街等梗阻道路的文物勘察办理工作。
2.雨污合流项目，张北路、中心大街、背街小巷、建筑小区等管网改造施工。
	1.一中西路（赵家南路-红莲湖大道）正在进行红莲湖学校南门两侧路段的施工前准备工作、一中西路（桓台大道-中心大街）目前已完成现场文物勘探作业，并编制文物保护方案。
2.市政雨污合流管网改造已完成100%；具备改造条件的机关事业单位、建筑小区内部的管网改造完成，基本实现城市建成区雨污合流清零。
	已完成
	
	1. 开展一中西路（赵家南路-红莲湖大道）红莲湖学校南门两侧路段的施工；配合市文旅局组织专家论证一中西路（桓台大道-中心大街）的文物保护方案。
2. 及时组织雨污合流改造项目竣工验收工作；委托第三方专业机构编制自评估报告，通过省市核验。
	县住房城乡
建设局

	3
	统筹抓好扬尘、移动污染源等治理，做好重污染天气应急管控，推动环境空气质量持续改善。
	1.加强对施工现场非道路移动机械进行监督检查，确保施工现场使用经生态环境部门编码登记且喷绘环保编码的符合国Ⅲ及以上排放标准的非道路移动机械。
2.确保非道路移动机械污染防治各项工作要求全面落实。
	通过“四不两直”及专项检查方式对全县在建工地非道路移动机械使用情况进行监督检查，确保施工现场使用经环保部门编码登记且喷绘环保编码的符合国Ⅲ及以上排放标准的非道路移动机械，确保非道路移动机械污染防治各项工作要求全面落实。
	已完成
	
	继续通过“四不两直”及专项检查方式对全县在建工地扬尘防控工作和非道路移动机械使用情况进行监督检查。确保施工现场扬尘治理8个100%及非道路移动机械污染防治工作落实到位并长期保持。
	县住房城乡
建设局

	4
	加快推进红莲湖学校小学部、东和嘉园小学等项目建设。
	1.东和嘉园小学教学楼A、B座装饰装修完成。综合楼一、二次结构施工完成。风雨操场钢结构完成。
2.红莲湖学校小学部、共享部完成全部施工任务及室外配套项目建设任务。
	1.东和嘉园小学教学楼A、B座主体、二次结构完成，内外装工程已入场施工。综合楼二次结构完成，风雨操场钢结构完成。
2.红莲湖学校小学部除风雨操场地面外全部进入收尾阶段，共享部除泳池设备、风雨操场地面、体操馆地面全部进入收尾阶段，配套工程除小学部车库南入口处全部完成。
	





已完成
	
	1.积极协调县财政局等部门保障项目资金。协调果里镇政府，督促中铁二十局加快工程进度。
[bookmark: _GoBack]2.七月份全部完工，交付县教体局进行内配配置，具备开学条件。
	县住房城乡
建设局
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