桓台县人民政府
关于印发桓台县重点水利工程建设实施方案的通知
桓政字〔2019〕55号
 
各镇人民政府，城区街道办事处，县政府各部门，各有关单位：
现将《桓台县重点水利工程建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
 
                                            桓台县人民政府
             2019年12月30日
（此件公开发布）

桓台县重点水利工程建设实施方案
 
为贯彻落实省市关于实施重大水利工程建设部署要求，加快补齐水利基础设施短板，根据《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号）、《山东省重点水利工程建设项目清单》《小清河防洪综合治理工程建设方案》《淄博市重点水利工程建设实施方案》（淄政字〔2019〕82号），结合我县实际，制定如下实施方案。
一、总体要求 
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，以“根治水患、防治干旱”为总目标，按照“兴建、提升、整治”的要求，把水利基础设施建设作为重中之重，加快重点水利工程建设，确保2020年汛期前取得阶段性成效。
二、任务目标
2020年主汛期前全面完成水毁工程应急防汛修复建设任务，完成小清河防洪综合治理工程、淄东铁路以东应急排水工程的主体工程建设任务。
（一）水毁工程应急防汛修复
建设任务：对台风“利奇马”造成的51处水毁工程进行应急防汛修复，匡算投资0.148亿元。
节点目标：水毁工程按照应急防汛工程进行修复，2020年主汛期前完成全部建设任务。
责任主体：县水利局，有关单位。
（二）小清河防洪综合治理工程
小清河防洪综合治理工程已列为省市重点水利工程，涉及我县的建设内容主要包括小清河干流及分洪道、主要支流、马踏湖蓄滞洪区治理等。匡算投资16.80亿元。
1.小清河干流及分洪道防洪综合治理 
建设任务：小清河干流及分洪道防洪综合治理由省水利厅、市水利局牵头统筹实施，我县负责辖区内干流、分洪道治理任务，匡算投资5亿元。 
（1）干流治理工程：堤防加高培厚32.01公里及修建堤顶道路35.51公里，新建排涝泵站（引清济湖干渠、大元排沟泵站）等。匡算投资4.25亿元。
（2）分洪道工程：子槽扩挖 2公里、分洪道北堤加高培厚，修建堤顶管理道路、生产桥等。匡算投资0.75亿元。
节点目标：2019年12月底开工建设；2020年主汛期前完成干流堤防加固及底宽扩挖，完成分洪道治理主体工程；2021年主汛期前完成全部建设任务。 
责任主体：根据省委、省政府部署，省水利厅牵头负责小清河防洪综合治理工程的全面建设管理工作，实行统一规划审批，负责工程前期工作，将建设任务分解到各市，组织协调工程建设有关技术问题，对工程建设实施统一监管、统一验收。交通运输部门负责结合复航工程组织实施干流河道扩挖。 
市河湖长制调度指挥中心为工程市级项目法人，负责组织协调工程建设有关问题；桓台县中小河流治理工程建设管理处为县级项目法人，具体负责工程建设；马桥镇、荆家镇政府负责工程征迁协调工作。
2.小清河主要支流、马踏湖蓄滞洪区防洪综合治理
建设任务：对孝妇河下游分洪河道、杏花河、预备河3条小清河主要支流进行治理，规划治理河、沟渠长度71.2公里；对马踏湖蓄滞洪区进行治理。匡算投资11.80亿元。 
（1）孝妇河下游分洪河道：治理胜利河、东猪龙河、人字河、祁家排沟、诸顺沟、刘家船道、十五号沟以及大元排沟8条河道，治理总长度45.741公里，匡算投资8.13亿元。
（2）杏花河：治理杏花河6.29公里，匡算投资1.20亿元。 
（3）预备河及乌河河口段：治理预备河8.13公里、乌河东分洪5.5公里，匡算投资2.19亿元。
（4）马踏湖蓄滞洪区：对围堤顶高程不足或无围堤的3.45公里区段进行针对性治理及配套建筑物，匡算投资0.28亿元。 
节点目标：2019年12月底开工建设；2020年主汛期前完成主体工程；2021年主汛期前完成全部建设任务。 
责任主体：县水利局牵头负责小清河主要支流、马踏湖蓄滞洪区防洪综合治理工程；桓台县中小河流治理工程建设管理处为工程建设项目法人，负责推进前期工作，协调工程建设有关问题及实施工程建设；马桥镇、荆家镇、田庄镇、起凤镇、唐山镇、果里镇政府负责工程征迁协调工作。
（三）淄东铁路以东应急排水工程
建设任务：实施淄东铁路以东应急排水工程，匡算投资1.28亿元。
节点目标：2019年12月底前编制完成初步设计（代可研），2020年1月底前批复；2020年主汛期前具备基本排水功能。
责任主体：市水利事业服务中心为工程市级项目法人，负责推进前期工作，协调工程建设有关问题；桓台县中小河流治理工程建设管理处为县级项目法人，具体负责工程建设；果里镇政府负责工程征迁协调工作。
三、保障措施 
（一）加强组织领导。成立桓台县重点水利工程建设指挥部，统筹推进重点水利工程建设，协调解决重大问题；指挥部办公室设在县水利局，负责做好组织协调、督促调度等工作。
（二）足额落实资金。按照省市部署要求，重点水利工程建设纳入涉农资金统筹整合约束性任务。省级资金由省财政厅会同省水利厅确定分担比例；市县资金按照财政事权与支出责任划分，由市、县两级财政负责筹措，县级财政多渠道筹措资金支持项目建设。（县财政局负责，县发展改革局、县水利局配合） 
（三）保障建设用地。符合单独选址项目条件的，由省级安排土地利用年度计划指标，优先使用城乡建设用地增减挂钩指标。符合抢险救灾要求需要临时使用土地，完工后恢复原状并交还原土地使用者的，不再办理用地手续。已颁发土地权利证书或在原址建设且不新增建设用地的建设项目，不再办理土地预审手续。对水利工程占用的永久基本农田进行核实整改、优化避让。（县自然资源局负责，县水利局配合） 
（四）强化前期工作。按照省市部署要求，2020年主汛期前完工和2020年主汛期前完成主体工程建设的项目作为应急防汛工程实施。 
1.开展统一设计。小清河干流及分洪道工程由省级统一组织开展勘察设计，淄东铁路以东应急排水工程由市级统一组织开展勘察设计，小清河支流、马踏湖蓄滞洪区工程由县水利局统一组织开展勘察设计。为确保工程按省政府要求在2019年12月底前开工建设，应急防汛工程可直接委托勘察设计单位，工程迁占可直接委托评估机构；经市水行政主管部门批准，部分工程可直接委托监理、施工、第三方检测、跟踪审计单位。（县水利局负责） 
2.实行容缺审批。重点水利工程建设项目直接编制和批复初步设计（代可研）报告或实施方案，用地、环评等手续在建设过程中办理，不作为批复前置要件和报建审批事项。（县发展改革局、县水利局负责，县直有关部门配合） 
3.明确审批权限。小清河主要支流及蓄滞洪区工程初步设计 （代可研）报告由省水利厅进行技术复核后，市水利局会同市发展改革委审批；淄东铁路以东应急排水工程初步设计（代可研）报告由市水利局会同市发展改革委审批。水毁工程直接编制实施方案，由县水利局审批，组织应急修复。（县发展改革局、县水利局负责） 
4.简化审批程序。不再办理规划选址、洪水影响评价手续；投资执行批复的初步设计（实施方案）概算；设计报告中单列建设征地移民安置章节，不另行报批。工程变更设计，可根据参建各方形成的会议纪要先行组织实施，事后补办审批手续。（县水利局、县自然资源局、县财政局负责）
（五）加强项目管理。加快推进工程建设，积极推行水利工程设计施工总承包制，鼓励小型水利工程集中打捆招标，允许重点水利工程冬季全线施工，同步做好扬尘治理等工作，确保建筑材料充分供给。加强质量安全监管，坚持统一规划、统一标准、统一领导、统一监理、统一验收，落实项目法人和工程设计、施工、监理等参建各方的质量责任，全过程加强施工质量管控。健全落实安全生产责任制，严防发生重特大安全生产事故。依法依规做好征地拆迁工作，确保社会稳定。（县水利局、县财政局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县交通运输局、市生态环境局桓台分局、县应急管理局、县综合执法局、县交警大队及相关镇政府负责）
（六）落实责任分工。县政府是重点水利工程建设责任主体。县水利局负责制定推进工作方案，提出时间表、路线图，细化工作分工。县财政局、县发展改革局负责筹措落实工程建设资金。县自然资源局负责办理土地预审相关手续。市生态环境局桓台分局负责指导办理项目环评手续。县文化和旅游局负责加强文物保护。
（七）强化督导调度。建立定期调度通报机制，建设项目进展一周一调度、一月一通报，对推进不力的约谈有关部门主要负责同志。定期开展督查，发现问题及时督促整改，对整改不力的严肃问责。（县政府督查室、县水利局负责） 

附件：1.桓台县重点水利工程建设指挥部成员名单
   2.桓台县重点水利工程建设项目表
 



附件1
 
桓台县重点水利工程建设指挥部成员名单
 
指 挥：贾 刚（县委书记）
    边江风（县委副书记、县长）
[bookmark: _GoBack]副指挥：刘 帅（县委副书记）
    李向东（县委常委、县委宣传部部长，淄博东岳经济开发区党工委书记、管
委会主任）
    耿庆玮（县委常委、县纪委书记、县监委主任）
    刘 俊（县委常委、副县长）
    高 原（县委常委、县委组织部部长）
    傅 洋（县委常委、县人武部部长）
    王润芹（县委常委、县委统战部部长）
    郭 凯（副县长）
    王晓东（副县长）
成 员：罗 东（县发展改革局局长）
     王 伟（县公安局政委）
    耿佩成（县财政局局长）
    高圣明（县自然资源局局长）
    宗可东（县住房城乡建设局局长）
    汤 斌（县交通运输局局长）
    郭 亮（县水利局局长） 
    李学芳（县文化和旅游局局长）
    荣若平（县卫生健康局局长）
    崔永法（县应急局局长）
    胡智慧（县行政审批服务局局长）
    许立勇（县综合执法局局长）        
    牛茂云（县大数据发展中心主任）
    宋 强（市生态环境局桓台分局局长）
    何玉金（索镇党委副书记、镇长）
    田美峰（唐山镇党委副书记、镇长）
    任朝宇（田庄镇党委副书记、镇长）
    黎 芳（新城镇党委副书记、镇长）
    王开永（马桥镇党委副书记、镇长）
    岳 磊（荆家镇党委副书记、镇长）
    张 超（起凤镇党委副书记、镇长）
    丁 军（果里镇党委副书记、镇长）
 指挥部办公室设在县水利局，郭凯同志兼任办公室主任，郭亮同志兼任办公室副主任，由县水利局牵头成立工作专班推进落实相关工作。指挥部不作为县政府议事协调机构，工作任务完成后即行撤销。
 
附件2
 
桓台县重点水利工程建设项目表
（一）水毁工程应急防汛修复项目表
	序号
	项目位置
	修复内容
	所在镇
	匡算投资
（万元）
	完工时间

	1
	乌河
	修复任庄桥、张桥桥栏杆140米
	索  镇
	20
	2020年主汛期前

	2
	乌河
	修复镇北闸至李家堤防100米
	索  镇
	10
	

	3
	乌河
	修复乌河803省道桥下游左岸雨水口冲毁护坡
	索  镇
	10
	

	4
	镇北闸
	修复下游左岸冲塌雨水口
	索  镇
	20
	

	5
	张桥闸
	修复下游两岸多处冲刷沟
	索  镇
	10
	

	6
	三岔闸
	修复三岔闸下游两侧护坡
	索  镇
	20
	

	7
	五四闸
	修复下游两侧护坡、消力池，治理河底阻水石块
	索  镇
	40
	

	8
	义和闸
	修复下游两侧护坡、消力池，治理河底阻水砂石
	索  镇
	30
	

	9
	东猪龙河
	修复于堤桥下游左岸护坡及迎水坡
	唐山镇
	25
	

	10
	东猪龙河
	修复仁丰桥上游溢堤段堤防100米
	唐山镇
	10
	

	11
	大寨沟分洪闸
	维修分洪闸闸门
	唐山镇
	2
	2020年主汛期前

	12
	东猪龙河
	修复唐山镇里边坡塌陷护坡206立方米
	唐山镇
	61
	

	13
	跃进河
	修复李寨桥西、周荆路桥、高楼桥3处护坡堤防
	田庄镇
	40
	

	14
	南干渠
	修复南干渠穿涵东进水口、东猪龙河内侧护坡1处
	田庄镇
	16
	

	15
	胡家扬水站
	修复消力池、挡墙、防汛路
	田庄镇
	30
	

	16
	南干渠宗王桥
	维修护栏
	田庄镇
	2
	

	17
	孝妇河
	修复高速路桥下薄弱堤防60米
	田庄镇
	30
	

	18
	大寨沟
	修复河堤100米、清淤、建泄水槽
	新城镇
	25
	

	19
	大寨沟
	修复花园桥左右护坡100米
	新城镇
	15
	

	20
	刘寺沟
	修复冲毁堤防
	新城镇
	25
	

	21
	大寨沟城南桥
	重建冲毁桥梁
	新城镇
	300
	

	22
	人字河闸
	修复闸后两侧护坡
	马桥镇
	3
	

	23
	孝妇河二支流
	修复孝妇河荆一村、荆二村交界决口堤防1处
	荆家镇
	20
	

	24
	孝妇河二支流
	修复孝妇河高王村南溢堤67米
	荆家镇
	20
	

	25
	孝妇河二支流
	修复孝妇河二支流高王村南护坡混凝土挡墙
	荆家镇
	30
	2020年主汛期前

	26
	南干渠
	修复警示桩、涵洞
	荆家镇
	30
	

	27
	孝妇河周董双桥
西右岸
	修复闸底板
	荆家镇
	5
	

	28
	孝妇河周董洗碱沟闸
	修复闸底板
	荆家镇
	2
	

	29
	河湖联通橡胶坝
	维修水泵及设备
	荆家镇
	5
	

	30
	崔家排涝泵站
	维修泵站、拦污栅
	荆家镇
	10
	

	31
	东分洪河尾水闸
	修复变形丝杆
	起凤镇
	2
	

	32
	预备河尾水闸
	修复变形丝杆
	起凤镇
	2
	

	33
	夏七村预备河
	修复闸板联结件
	起凤镇
	2
	

	34
	乌河
	修复乌河右岸桩号22+280处(夏四段) 坍塌的自嵌式挡墙护坡24米
	起凤镇
	6
	

	35
	乌河
	修复乌河乌东大桥、乌河180米护坡160立方米；修复乌河左岸桩号16+580处砼道路20米
	起凤镇
	4
	

	36
	马踏湖预备河橡胶坝
	维修坝袋
	起凤镇
	50
	

	37
	乌河
	修复堤防15米、建排涝管涵2处
	果里镇
	5
	

	38
	东猪龙河
	修复王斜桥北左岸150米护坡
	果里镇
	0.3
	

	39
	新区防洪河
	修复苇河村段张田公路桥南100米护坡、桥北两侧排水沟毛石填筑
	果里镇
	10
	2020年主汛期前

	40
	东猪龙河
	修复东店桥北东侧大堤12平方米,土方5立方米
	果里镇
	0.3
	

	41
	大寨沟荣家闸
	修复护坡，维修、安装配电设施，修建防汛路180米
	果里镇
	30
	

	42
	涝淄河巨明桥、
姜坊桥、西边桥
	修复大理石栏杆、混凝土钢筋棱条栏杆
	果里镇
	10
	

	43
	新区防洪河
	修复沈家村排水口岸坡
	果里镇
	5
	

	44
	涝淄河节制闸及
橡胶坝
	修复钢坝闸冲毁护坡4立方米，修复桥西侧塌陷搭板0.3米
	果里镇
	0.5
	

	45
	涝淄河节制闸及
橡胶坝
	修复橡胶坝上下游冲毁围堰及施工便道，坝室及上下游护底内排水及清理淤泥，导流沟东侧雨水管道重新填土及铺设土工膜防护
	果里镇
	3.3
	

	46
	东猪龙河东店桥
	重建冲毁桥梁
	果里镇
	200
	

	47
	涝淄河
	修复三星桥右岸下游护土砖；修复东泰路桥左岸上游塌陷处；修复A1+000-A1+120处道路西侧路缘石4.8立方米；修复A1+000-A1+080沥青路裂缝；修复A1+000-A1+200处土质岸坡约2400平方米；修复果里大道桥右岸护土砖；修复三岔桥闸处及三岔桥上游边坡约2200立方米
	果里镇
	30
	

	48
	引黄南北干渠 
	修复边坡冲刷沟槽130余条，修复水毁防汛路面（16+700处、16+530处、15+500处、3+200处），修复边坡（如：1+516-2+400段渠道南坡、于铺倒虹西侧连接处、14+200处北坡、15+200处南堤过水涵处），修复桥东挡土墙
	田庄镇
荆家镇
唐山镇
索  镇
	50
	

	49
	孝妇河（二期）
	修复塌陷防汛路路面（长693米、宽4.5米），修复河道内坡冲刷沟槽（长49.2米、宽85米），修复塌陷护坡联锁块（长5米、宽4米），整理防汛道路路肩（10.8公里），整理河道内外岸坡冲沟及冲刷较轻部位（12.49公里），修复安全防护网（70米），增设张田路桥两侧防浪墙，处理旧桥外漏桩基
	马桥镇
田庄镇
	110 
	2020年主汛期前

	50
	大寨沟接长段
	修复与泵站交叉处冲刷掏空路基300平方米；挖除、填筑邹平老乌河泄洪引水至大寨沟接长护岸土方约184立方米
	马桥镇
新城镇
	12
	

	51
	地下水超采区泵站
	修复塌陷护土砖1892.21平方米、弯折压顶123.46立方米、栏杆314.64米、塌陷路灯基座113处、控制柜基础15处，修复栏杆与路缘石之间塌陷混凝土164.10平方米，修复加高路缘石53.70米、下陷路基188.00平方米、下沉泵体防护31.37平方米
	马桥镇
田庄镇
荆家镇
唐山镇
索  镇
	81 
	

	 
	总  计
	 
	 
	1479.4 
	 


 
（二）防洪综合治理工程项目表
	序号
	项目名称
	所在镇
	主要建设内容
	匡算投资
（亿元）
	时间节点
	挂包领导

	
	
	
	
	
	前期工作
完成时间
	主体工程
完工时间
	

	一
	小清河防洪综合治理
	16.80
	 

	（一）
	干流
	马桥镇、荆家镇
	河槽扩挖、堤防加高培厚、泵站及建筑物工程等
	4.25
	2019年11月底
	2020年主汛期前
	边江风

	（二）
	分洪道
	马桥镇、荆家镇
	子槽扩挖、堤防加高培厚及建筑物工程等
	0.75
	2019年11月底
	2020年主汛期前
	李向东

	（三）
	重要支流及蓄滞洪区
	11.80
	 

	1
	孝妇河下游
分洪道
	马桥镇、荆家镇、田庄镇、唐山镇、起凤镇
	治理胜利河3.95公里、人字河6.04公里
	8.13
	2019年11月底
	2020年主汛期前
	高  原

	
	
	
	治理东猪龙河河口段13公里
	
	
	
	刘  帅

	
	
	
	治理祁家排沟7.04公里
	
	
	
	王晓东

	
	
	
	治理诸顺沟、刘家船道、十五号沟、大元排沟15.66公里
	
	
	
	郭  凯

	2
	杏花河
	马桥镇
	治理杏花河6.29公里
	1.20
	2019年11月底
	2020年主汛期前
	王润芹

	3
	预备河及乌河河口段
	荆家镇、起凤镇
	治理预备河8.13公里
	2.19
	2019年11月底
	2020年主汛期前
	傅  洋

	
	
	
	治理乌河东分洪5.5公里
	
	
	
	郭  凯

	4
	蓄滞洪区治理
	起凤镇
	治理马踏湖滞洪区围护堤3.45公里
	0.28
	2019年11月底
	2020年主汛期前
	贾  刚

	二
	淄东铁路以东应急排水工程
	果里镇
	疏挖排水沟渠等
	1.28
	2020年1月底
	2020年主汛期前
	郭  凯


 
 
 

