附件
2022年桓台县《政府工作报告》二季度工作落实情况
（截至2022年6月30日）
	序号
	年度工作目标
	二季度落实情况
	存在问题
	下一步措施
	责任
领导
	承办单位

	7
	聚力建筑业扩容提质，实施建筑业产值倍增计划，制定出台专项扶持政策，引导建筑企业回归，大力发展总部经济，推动产业数字化升级，打造独具桓台特色的全域建筑安装产业生态链，年内总产值突破570亿元。
	制定我县的建筑业发展的专项扶持政策，目前正在走文件出台程序；预计二季度实现建筑业产值218亿元，完成市指标任务。
	受疫情影响，全县建筑业企业一季度新签合同额132.08亿元，同比减少7.54%，给全年完成增长目标带来压力。
	一、抓好政策落实落地，促进企业转型发展、做大做强。。
二、做好工程项目承接。组织重点企业积极跟踪市场、项目，做好工程项目承接工作，依托省厅省驻外联络处，鼓励企业实施“走出去”战略，实现省外产值比重逐步提高。
	周  刚
	县住房城乡建设局

	35
	加快推进郭家村、东马村等41个村旧村改造。
	已与督查室沟通，无需填报
	
	
	徐庆堂
周  刚
	县财政局
县自然资源局
县住房城乡建设局
索  镇
唐山镇
果里镇
马桥镇

	39
	围绕基础设施“七网”行动，策划实施一批新项目，进一步拉大城市框架、完善功能品质。
	策划建成区雨污合流管网改造、城市排水管网优化提升、城市道路质提升、城市路网完善等基础设施建设项目，组织实施建成区雨污合流管网改造项目招投标、新建红莲湖学校配套一中西路项目；接续实施高温水管网工程1.2公里，目前已完成总工程量的40%。
	项目资金缺口较大、部分新建项目无土地指标
	完善项目资料、申报政府专项债；与自然资源部门对接，落实用地指标；（高温水管网）倒排工期，加快施工进度，确保10月底竣工。
	徐庆堂
陈之远
崔  锋
周  刚
	县发展改革局
县工业和
信息化局
县住房城乡建设局
县交通运输局
县水利局
县综合执法局

	41
	以“城市体检”把准城市有机更新方向，完成8个老旧小区改造，新建、改建雨污水管线12公里，充电基础设施达标配备，科学有效提升城市功能品质。
	老旧小区改造已完成施工、监理等招投标工作；雨污水管线改造工程已进入招标阶段；财政预算资金为200万元，已完成城区住宅小区充电桩安装需要摸排，正在针对按居民生活用电价格计费进行施工方案制定。
	受疫情等因素影响，老旧小区改造项目进展滞后；雨污管线工程开工较慢；充电基础设施目前资金缺口较大
	确保安全、环保及质量保障的前提下，加快推进老旧小区项目进展；进一步加快程序流程；按居民生活用电价格计费的施工方案确定后，根据实际资金安排推进相关工作
	周  刚
	县住房城乡建设局

	46
	更加注重城市发展的文化延续性，以敬畏之心保护好老建筑、老树等“乡愁”守望地，延续历史文脉、传承人文精神，共同守护延绵不朽的“城市记忆”。
	编制修改完善城市建设发展方案
	无
	严格落实《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（ 建科〔2021〕63号）、《住房和城乡建设部等15部门关于加强县城绿色低碳建设的意见》（建村〔2021〕45号）
	徐庆堂
王  帝
周  刚
	县自然资源局
县住房城乡建设局
县文化和
旅游局
县综合执法局

	55
	加快推进2家污水处理厂提标改造。
	2022年6月7日，召开“两清零一提标”工作专班会议，相关部门对葛洲坝污水处理厂提标改造进行会商。完成葛洲坝污水处理厂提标改造初步可研报告编制，市生态环境局桓台分局、省环科院与有关金融机构进行对接。
	初步测算葛洲坝污水处理厂提标改造估算投资约1.9亿元，目前尚未落实资金来源。
	进一步完善搜集相关资料，邀请省级环保设计部门进一步细化提标改造方案，及时跟进了解与金融机构对接情况，完善项目建设前期手续。
	周  刚
	县住房城乡建设局
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